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AUTHOR
BRNO 2012
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Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a realizací aplikace pro správu projektových
příležitostí pro konkrétní potřeby společnosti IBM Česká republika. Zde jsou představeny
základní metody a přístupy především k časovému a finančnímu plánování. Aplikace je
vytvořena v programovacím jazyce C++ s použitím frameworku Qt od firmy Nokia. Nástroj
využívá relační databází SQlite.
Abstract
The aim of this thesis is to design and realize an application for the management of project
opportunities for the specific needs of IBM Czech Republic. The work presents the basic
methods and approaches for particular time and financial planning. The application is
developed in C++ using the Qt framework from Nokia. The tool uses the SQLite relational
database.
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Pojem projektový management je v současnosti často používané slovní spojení. Je to značně
obsáhlé téma, kde i jednotlivé podkapitoly mají potenciál mít svoji vlastní několika set
stránkovou publikaci. Známe jeho přesný výklad? Máme alespoň tušení, co sousloví znamená
a co se pod ním skrývá?
Tato práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které jsou používány v projek-
tovém managementu. Pohled na problematiku je zde zvolen z časového hlediska jednotlivých
životních fází. Z tohoto důvodu je postupováno chronologicky. Od okamžiku, kdy je na ob-
zoru projektová příležitost, kdy zjišťujeme, zdali do takovéto příležitosti vstoupit, nebo ji
s díky odmítnout. Přes fázi projektovou, zabývající se konkrétními vlastnostmi projektu
a jeho realizací, až po fázi konečnou, kdy již můžeme zhodnotit úspěch a případně se poučit
z chyb do budoucnosti. Tato poslední a důležitá část je pojmenována jako poprojektová fáze.
Všeobecně jsou popsány hlavní části jednotlivých fází a jejich důležitost v celku. Stěžejním
bodem je však fáze předprojektová, která je rozebrána s vyšší mírou detailu tak, aby ji
bylo možné porozumět důkladně, bez nutnosti čtenáře hledat další důležité informace a do-
plňovat si jimi předložený text. Je tedy ponechána jako samostatná kapitola. Do této části
je pak zahrnuta i praktická část práce. V závěrečné části práce jsou naznačeny možnosti
dalšího rozšíření. Realizace probíhá ve spolupráci s firmou IBM Česká republika.
Již v dávné minulosti bychom mohli nalézt mnoho typů jednání s charakterem pro-
jektu. V době, kdy byly stavěny monumentální stavby pro faraony, byla tato činnost velice
náročná pro naplánování a realizaci. V postavení první pyramidy je možné spatřovat po-
tenciál pro projektové řízení. Samozřejmě jsou zde mnohé odlišnosti. Faraon nebyl takřka
omezen v čase. Lidská práce byla rovněž téměř nevyčerpatelná. Co se týče prostředků, pří-
padně přírodních zdrojů, šlo jen o otázku přípravy a přepravy. V těchto okolnostech pak
nalezneme rozdíl od dvacátého prvního století. Jedny z prvních principů a postupů se ob-
jevují ve 30. letech minulého století. Přibližně dalších třicet let trvalo, než si společnost
uvědomila, že je potřeba vytvořit mezinárodní standardy. Převážně pro potřeby efektivní
spolupráce a domluvy ve vznikajících mezinárodních týmech. V této době začaly vznikat
nadnárodně uznávané organizace, jako jsou Společnost pro projektové řízení (IPMA - In-
ternational Project Management Association) a Institut projektového řízení (PMI - Project
Management Instude). Standardem se v takovémto případě nemyslí nejpřesněji technicky
či matematicky definovaná norma. V této oblasti je nutné postihnout zcela odlišné aspekty.
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Je logické, že standard musí být obecný a jedná se především o inspirativní doporučení,
jaký postup je vhodný v daných situacích a geografických polohách použít.
Rychlost, jakým způsobem přicházejí v dnešních dnech nové produkty na trh, je
ohromující. Aby zákazník dostával nové možnosti výběru, musí mu firma pružně dodá-
vat kvalitní a cenově dostupné novinky. Aby byla schopna společnost dostát těmto tržním
potřebám, je žádoucí používat moderní pojetí řízení. Do ústraní se tedy dostává liniové
řízení podniku, kdy se firemní struktura podobá pyramidovému systému. Novým způso-
bem, zvláště pak pro větší firmy, je projektový management. Může se jednat o zavedení
nové technologie výroby, vývoj softwarové aplikace nebo úspěšné dokončení jiných časově
omezených cílů. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč je výhodné používat takovéto ří-
zení. Kromě dodávání řešení pro smluvní subjekty je to také způsob, jak řešit potřeby své
vlastní organizace. Veškeré práce, pro které není již zhotovený propracovaný postup, lze
řešit pomocí projektu.
Pro účely projektového řízení je k dispozici nespočet nástrojů, jak placených, tak
volně dostupných. Práce poskytuje jejich srovnání v závislosti na tom, k jakému účelu byly
vytvořeny. Je ovšem nutné rozlišovat použití takového softwaru od řízení projektu. Aplikace
nemůže a nikdy ani nebude moci zajistit takzvané měkké faktory řízení, jako je například
motivace projektového týmu, mezilidské vztahy a cíle. Lidský faktor je v tomto ohledu
nezastupitelný. Samozřejmě je nezbytné znát projektové metody, avšak měli bychom říci,
že je to spíš než metoda samotný způsob práce, způsob efektivní spolupráce.
Není nutné, aby čtenář disponoval značnými znalostmi z daného odvětví. Místy se
však předpokládá základní povědomí. Cílem není seznámit čtenáře absolutně se všemi
aspekty projektového cyklu. Takto složité téma se nedá zjednodušit pouze na jednu pu-
blikaci a pojmout to tedy jako triviální záležitost. Proto nejsou tak rozpracovány ostatní
projektové fáze a zaměřuji se především na otevírající předprojektovou fázi. Nebudu zde
věnovat přílišnou pozornost všem možným používaným praktikám. Existují celá odvětví
na problematiku kupříkladu časových, rizikových nebo finančních otázek. Avšak vždy bude




Odborná literatura není ve výkladu základních pojmů naprosto jednotná a mnohé publikace
pracují s odlišným výkladem základních pojmů. Z tohoto důvodu můžeme narazit na zcela
jinak, avšak stále správně vysvětlené, následující termíny.
2.1 Koncepce
Existují tři koncepce, které jsou v současné době používány. Základním prvkem je pro-
jekt. Podle IPMA[1] (International Project Management Association) se projekt definuje
jako proces, který je omezený náklady, zdroji a časem. Je realizovaný za účelem naplnění
projektových cílů v dané kvalitě a odsouhlasenými požadavky.
Projekt má několik základních vlastností:
• Jednoznačně určený cíl - je důležité, aby byl přesně určen cíl, který může mít podobu
výrobku, služby nebo jiného výsledku s předem danými vlastnostmi.
• Dočasný proces - vždy jde o záležitost s pevně stanoveným začátkem a koncem. Do-
poručená maximální délka by neměla přesáhnout 12 měsíců.
• Postupné vypracovávání - jedná se o situace, kdy se v průběhu projektu zpřesňují
informace o stanoveném cíli. Výhodou je proto realizaci projektu provádět po sobě
v krocích.
• Vyžadování různorodých zdrojů - pro splnění je zapotřebí mít k realizaci potřebné
zdroje v daný čas. Zdroje, ať už lidské, či materiální, jsou vždy omezené. Vždy je
zapotřebí s nimi manipulovat hospodárně.
• Snaha mít hlavního zákazníka či zadavatele - mnohdy je projekt řešen s několika
účastníky. Pro nás je vždy nejlepší, aby byl stanoven jeden přední subjekt, který
vystupuje v roli hlavního zadavatele. Ten pak určuje směr projektu a uvolňuje finanční
prostředky.
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• Neurčitost je součástí - nikdy nelze s určitostí vyloučit odchylku mezi plánem a sku-
tečností. Těžké je hned ze začátku přesně definovat veškerá kritéria. Vždy se mohou
vyskytnout i externí faktory, které mohou způsobit značné problémy.
Díky hlavním charakteristikám pak jednoduše můžeme rozlišit i další pojem - pro-
gram. Program[1] je možné vnímat jako souhrn projektů s vyšším cílem. Hlavním rozdílem
je pak strategický cíl organizace, který je definován s menší úrovní detailu. Plán programu
není příliš podrobný. Dalším znakem je doba trvání, která značně přesahuje standardní
dobu projektu a dosahuje i několika let. Projekt se do programu přídává pouze tehdy, když
dopomáhá ke splnění cíle programu. Aktuální ukázkou programu jsou operační programy
EU. Program i projekt mají podobné životní fáze a proces jejich řízení. Hlavní myšlenkou je
tedy vymezení hranic a cílů, díky kterým si pak společnost může držet jednotnou filozofii.
Poftfolio[1] je soubor projektů nebo programů, které nemají společný cíl. Těm se
pak přiřazuje priorita. Do většího celku jsou včleněny za účelem řízení, kontroly, koordinace
a optimalizace. Portfolia mohou být vytvářena podle potřeby. Mohou se tvořit tedy i na zá-
kladě geografické polohy, oddělení nebo sdílení projektových zdrojů. Organizace musí vložit
svoji strategii do klíčových indikátorů výkonnosti KPI (Key Performace Indicator) a ke
každému přiřadit váhu. Důležitost projektů je pak posuzována právě v konfrontaci s těmito
indikátory. Rozdíl proti předchozím dvěma případům je v životnosti. Portfolio přetrvává
kontinuálně. Řešení je vhodné v případě, kdy ve společnosti různé projekty začínají soutěžit
o potřebné společné zdroje. Řízení však s sebou nese značné změny v organizaci, nutnost
sběru a práce s velkým množstvím informací.
Pro shrnutí si můžeme říci, jakým způsobem se rozpadá pomyslný strom. Jestliže je
kořenem organizace, pak jako první uzel pod je portfolio. Poté pokračujeme dle pořadí dál
na program a projekty. Ty poté můžeme detailněji popisovat pomocí etap, pod nimi pak
souhrnovými činnostmi a v nejníže položeném uzlu pomocí samotných činností.
Je možné si povšimnout stěžejních hledisek, která projekt provázejí. Čas je jedním
z nejhlavnějších. Systém času je v projektu rozdělen do fází. Fáze projektu[1] je jasně
oddělený časový úsek v celkové realizaci. Každá fáze má svoje přesně zadané rozmezí a jed-
notlivé cíle. Na základě splnění podmínek je možné přejít na další fázi. Příkladem může
být přijmutí části projektu zákazníkem. V praxi je možné se setkat i s paralelně běžícími
fázemi.
Oddělení fází je často spojeno s milníky[4]. Jedná se o událost, ve které se měří
rozpracování produktů. Mohou sloužit i k jiným významným okamžikům, jako jsou rozhod-
nutí o změně varianty nebo ukončení projektu. Často se jedná o bod pro zpětnou kontrolu.
V časové ose jsou bezrozměrné. Používají se k smluvním dohodám mezi zadavatelem a od-
běratelem.
2.2 Trojimperativ
Nejen čas je důležitým faktorem v procesu řízení. Trojimperativ ukazuje všechny tři hlavní
složky dohromady. Rozsah projektu, čas a náklady. Rozsah projektu určuje, jaké práce
musí být vykonány, čas pak vymezuje délku trvání projektu a časový plán. Náklady ukazují
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cenový odhad finančích prostředů, požadovaných na realizaci. Pro detailnější vysvětlení jsou
jednotlivé složky trojimperativu popsány dále ve výčtu:
• Rozsah - stanovení objemu prací a finančních zdrojů, včetně kvalitativních charakte-
ristik výsledného produktu (výstupu projektu). Rozhodující roli zde hraje především
pečlivé vymezení cíle, standardně s respektováním zásad techniky SMART týkajících
se jeho vhodného vymezení (podrobněji rozebráno v následující podkapitole).
• Čas - odhad délky trvání projektu dle vstupních požadavků (ze strany zákazníka)
a nejrůznějších omezení. Výstupem je kvalitně zpracovaný časový plán projektu (zpra-
vidla s využitím různých plánovacích nástrojů a technik).
• Náklady, neboli rozpočet - jednoznačně nejdůležitější faktor. Výdaje jsou většinou
uváděny v konkrétní měně, nicméně častokrát jsou uvedeny počtem pracovních hodin,
případně počtem pracovních hodin v různých kategoriích (programátor, systémový
analytik, pomocný technik,. . .).
Mezi těmito značně konkurenčními složkami je nutné najít optimální kompromis.
Přílišný důraz kladený například na technickou kvalitu ohrožuje časový plán a dokončení
projektu ve stanoveném termínu.
Na obrázku 2.1 je způsob zobrazení trojimperativu, přičemž naším cílem je bod
v trojúhelníkovém prostoru. Díky definici cílů jsme určili vzdálenost ostatních vrcholů.
Dojde-li k situaci zvýšení rozsahu projektu, zpravidla se tato skutečnost projeví v prodložení
doby realizace a zvýšení finančních nároků na projekt (příp. obojím).
Tři rozměry mohou a nemusí být rozšířeny o čtvrtou dimenzi. Je samozřejmé, že i
když jsou tři hlavní činitelé základem, nemusí tvořit úplný celek. Čtvrtým může být kvalita,
nebo také míra uspokojení zákazníka, avšak to vše je možné zahrnout do definice cílů.
Obrázek 2.1: Trojimperativ (zdroj: [1])
Aktuální přístupy jsou v tomto ohledu jasné a striktní. Veškeré projekty mají být
hotovy za minimum času a peněžních prostředků v co nejvyšší kvalitě.
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2.3 SMART cíl
Definování cílů je stěžejní pro celý projekt. Musí se přesně určit podle SMART pravidel,
o jakém výsledku se jedná. Nejasné určení vede k nepochopení spolupracujících stran. Proto
nestačí uvést jako jeden z cílů přívětivé prostředí pro uživatele bez dalšího doplnění. Jak
zadavatel, tak programátor si pod tímto zadáním mohou představovat diametrálně odlišný
výsledek. Přesný a technický popis je výhodný pro obě strany i s ohledem pro případné
budoucí spory.
Pravidla pro SMART cíl:
• S (specific) - řešení musí být přesně popsáno. Musí být jasné, co přesně má být
výstupem a jak tohoto výstupu chceme dosáhnout.
• M (measurable) - cíl musí být možné konkrétně změřit. Je to důležité pro možnost
určení, zdali jsme dosáhli požadovaného cíle či nikoliv.
• A (AGREED - akceptovaný) - všichni musí být informováni a musí souhlasit s při-
měřeností cíle.
• R (realistic) - je reálné a realizovatelné za daných podmínek cíl uskutečnit.
• T (timed) - stanovení přesných termínů plnění.
2.4 Plánovat, proč a jak?
Přestože se nezkušenému člověku může zdát, že nejdůležitější částí projektového cyklu je
samotná realizace, opak je pravdou. Plány jasně ukazují, jakým způsobem se bude dosahovat
trojimperativu. Jde o určitou simulaci budoucnosti. Již v počátku lze odhalit neperspektivní
projektovou příležitost, a tak nevkládat prostředky do její realizace.
Plán napomáhá komunikaci mezi účastníky a jejich vzájemnému porozumění. Jsou
vodítkem pro sledování a vyhodnocování. Jejich výhodou je také předcházení problémům.
Společnosti častokrát tvoří plány dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. V těchto přípa-
dech má plán také strategickou úlohu.
Při tvorbě plánu, neboli odhadu, je vhodné zapojit konkrétní osoby, které na něm
posléze budou pracovat. Tento krok značně zvyšuje motivaci k jejich dodržení. Zaměstnanec
v dané oblasti také může díky svým předchozím zkušenostem lépe odhadovat realistické
řešení, mimoto se pak jedná i o usnadnění práce projektového manažera.
Vlastnosti, které by podle [9] měl obecně plán splňovat:
1. Definuje všechny potřebné zdroje v daný čas.
2. Obsahuje finanční rozvahu s podrobným rozpisem.
3. Popisuje přesný postup prací s jasně definovaným časovým harmonogramem.
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4. Vždy se snaží co nejlépe odhadovat budoucnost a obsahuje rezervu pro případné
nepředvídatelné události.
5. Je realistický.
Případy, kdy jsou tvořeny plány pouze proto, aby byl uspokojen požadavek zada-
vatele nebo nadřízeného, jsou neefektivní. Vždy bychom měli mít na paměti, že plán je
důležitý a jeho zhotovení bychom si měli sami přát. Na druhou stranu, plán by se neměl
tvořit v situaci, kdy bychom se jeho tvorbou zabývali déle než problémy, které by vyvstaly
bez jeho přítomnosti.
2.5 Definice úspěšnosti
Abychom mohli směřovat k úspěšnému řízení projektu, potažmo úspěšnému projektu, je
zapotřebí si objasnit, jak poznáme, že jsme byli úspěšní. Hodnocení přísluší všem zainte-
resovaným stranám. Na samotné řízení je možné pohlédnout jako na podprojekt daného
projektu. Přestože může být řízení sebelepší, nemusí se vždy cíl podařit. Je mnoho kompli-
kací, kterým bohužel nelze zabránit. Projekt může být ukončen kvůli nedostatku financí,
změně dlouhodobé strategie firmy nebo dokonce i kvůli nepředvídatelné přírodní katastrofě.
Praxe není učebnicí. I při dodržení všech parametrů trojimperativu nemusí být pro-
jekt úspěšný. Co s aplikací, která sice všechny dimenze splnila, ale je v reálném životě
nepoužitelná? To samé však platí i opačně. Při nedodržení veškerých požadavků se přesto
může jednat o úspěch. Používají se tzv. kritéria úspěchu projektu. Při jejich tvorbě je
použita technika SMART. Pak je možné změřit naše úspěchy exaktně.
Při obecném pohledu je možné projekt hodnotit kladně v případě, že jsou splněny
jeho očekávání. Další podmínkou je výsledná cena, kvalita a čas pro dodání produktu nebo
služby na trh. Očekávaná návratnost, dopady na životní prostředí, ale i tzv. měkké faktory
jsou taktéž možnými faktory úspěchu.
Klíčovým předpokladem úspěchu každého projektu je komunikace mezi zadavatelem
a projektovým týmem, který jeho realizaci zajišťuje (především v úvodní fázi projektu,
kdy dochází k ujasňování cílů projektu, včetně všech omezujících podmínek a kritérií na
něj kladených). Nelze ji však podceňovat ani v dalších fázích realizace projektu (průběžné
informování zadavatele projektu o průběhu samotné realizace, zejména pak v případě vzniku
jakýchkoli odchylek či změn oproti plánu).
Shrnutí
Každý projekt tvoří tři hlavní složky, a to: rozsah, čas a náklady. Je nutné najít mezi nimi
co možná nejlepší vyvážení. Když poté definujeme cíle projektu, je nutné, aby byly spe-
cifické, měřitelné, akceptované, reálné a měly přesně stanovené termíny. Při tvorbě plánu
projektu by nemělo dojít k situaci, kdy bude tvořen bez následného využití. Tím se vy-
hneme mnoha budoucím problémům. Plán nám pomáhá i při vyhodnocení úspěchu nebo





Existuje nespočet náhledů na problematiku projektového řízení. Jeden z nejintuitivnějších
je dle časového sledu událostí. V této části jsou popsány základní metody a postupy v ná-
vaznosti na časovou osu projektu.
3.1 Životní fáze produktu
Pro vyjasnění kontextu si musíme uvědomit, že je rozdíl mezi projektem a produktem. Pro-
jektový management se používá v obou případech. Tak, jako má projekt svůj životní cyklus,
má i softwarový produkt svůj. Vývoj softwarového produktu je pouze jedna podmnožina
projektů v oblasti informačních technologiích.
Vývojové modely (modely životního cyklu) podle [7]:
• Vodopádový model - nejstarší model vývoje. Etapy jsou seřazeny za sebou. Další etapa
začíná po dokončení předcházející. Základním problémem je nutnost mít přesné poža-
davky již na začátku. V případě uživatele, který vznese požadavek později, musíme
jít prakticky od začátku. Hlavními etapami jsou požadavky, návrh, implementace,
testování jednotek, testování systému a provoz s údržbou.
• Interaktivní model - snaha o odstranění problému ve vodopádovém modelu, kdy uživa-
tel vidí spustitelnou verzi příliš pozdě. Proces vývoje je rozdělen do iterací. Začátkem
je specifikace požadavků. Následují etapy návrhu, implementace a testování. Po každé
iteraci má uživatel k dispozici spustitelnou verzi. Nevýhodou je možná horší struktura
systému v důsledku příchozích požadavků.
• Inkrementální model - definují se ucelené části systému, a ty se pak dodávají zákaz-
níkovi, přičemž se při každém vydání rozšiřuje jeho funkčnost.
• Spirálový model - založen na opakování etap ve spirále. Je možné jej vnímat jako
vylepšení předchozích dvou, ale s tím rozdílem, že uživatel dostává prototyp a ne pouze
software s omezenou funkčností. Prototyp se po schválení zahodí. Tím je možné odhalit
chyby hned ze začátku a mít dobrou strukturu systému za cenu tvorby prototypů.
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• Model rychlého vývoje aplikací - zvláštní přístup pro rychlý vývoj kvalitního softwaru.
Pracuje se neustále s vyvíjeným prototypem. Použití generátorů kódu pro naplnění
tržních potřeb s menším důrazem na kvalitu technického provedení.
• Agilní vývoj - z dnešního pohledu se jedná o Extrémního programování nebo Scrum
metodologie. Hlavní důraz je kladen na člověka, komunikaci uvnitř týmu i mezi týmem
a zákazníkem, rychlost a schopnost reagovat na změny ze strany zákazníka. Z dnešního
pohledu nejvyužívanější možnost vývoje softwarového produktu.
Pro vývoj vybíráme takový model, který zohledňuje typ vyvíjeného softwaru a jeho
složitost. Tento bod výběru však neřešíme pokud zakázku na vývoj softwaru nezískáme
(rozhodování o tom, zda budeme projekt realizovat či nikoli, probíhá již v předprojektové
fázi).
3.2 Předprojektová fáze
Jedná se o první setkání s projektovou příležitostí. Jejím hlavním úkolem je rozhodnout,
zdali do projektu investovat. Pomoci nám v této fázi může zpracování tzv. studie příleži-
tosti a studie proveditelnosti, kde posuzujeme rovněž možné náklady a přínosy plynoucí
z realizace projektu. Ty mají za úkol odpovědět na základní otázky o dané projektové
příležitosti.
Předprojektová fáze zde hraje tedy klíčovou roli, a jelikož je jedním z dílčích cílů
podrobnější seznámení se s touto fází, je jí věnována samostatná kapitola.
3.3 Projektová fáze
Po přijetí rozhodnutí, že projektovou příležitost využijeme (budeme projekt realizovat),
nastupuje řízení projektu jako takového. Tuto část je možné rozdělit do 4 dílčích částí:
V zahajovací části je pro nás úkolem sestavit projektový tým, distribuovat informace
všem účastníkům, operace pro zajištění kvality, a v neposlední řadě i vyžádání si nabídek
od případných dodavatelů. Výstupem je zadávací listina projektu.
Následuje část plánování, kdy má projektový tým k dispozici již přesný popis pro-
jektu a jeho úkolem je vytvořit výchozí plán.
Poté se může přikročit k samotné realizační části. Zde je úkolem sledovat a kontrolo-
vat jednotlivé práce na projektu. Kontrola probíhá v oblasti rozsahu, dodržování časového
plánu, nákladů a rizik. V případně nečekaných změn je nutné, abychom na ně pružně reago-
vali. Pokud znatelně mění výchozí plán, je nutné jej přepracovat. Nesmí se také zapomenout
na podávání aktuálních zpráv o stavu projektu všem účastníkům projektu.
Poslední částí je pak ukončení, kdy dochází k fyzickému předání výsledků. Součástí
této fáze je podepsání akceptačních protokolů zadavatelem projektu, veškerému finačnímu
vypořádání a archivaci.
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Přestože došlo k ukončení projektu, nejedná se o konec cyklu, protože samotná reali-
zace přináší řadu nových znalostí a poznatků. K tomu je určena poslední fáze - poprojektová
fáze.
3.4 Poprojektová fáze
Po realizaci a ukončení je dobré udělat analýzu projektu a zjistit tak, kde nastala chyba,
ze které je možné se poučit a neopakovat ji v budoucnu. Zhodnocení se dělá i tehdy, když
projekt dopadl úspěšně. Hlavním cílem je identifikovat místo pro zlepšení, ne někoho po-
trestat. Na samotné ohlédnutí není zcela logicky kladen takový důraz. Dlouhodobější trendy
některých ukazatelů se mohou projevit až s časovým odstupem, kdy se produkt již nějakou
dobu používá. Proto se v určitých případech hodí počkat a provést revizi až po nějaké době.
V této fázi je možné zhodnotit i kvalitu subdodavatelů, a tak s nimi případně do budoucna
dále nespolupracovat.
Shrnutí
Vývoj produktu je pouze podmnožina projektů v oblasti informačních technologiích. Pro
vývoj produktu je v dnešním světě nejvíce využívaný agilní přístup. Podíváme-li se na
životní fáze projektu, je možné je rozčlenit na tři základní části. Fáze předprojektová, kdy
se rozhodujeme, zdali vstoupit do projektu. Fáze projektová ve které dochází k samotné
realizaci projektu. Poslední je pak poprojektová fáze, kde provádíme závěrečné zhodnocení




Na začátku je třeba se rozhnodnout pro nebo proti dané projektové příležitosti. V našem
případě se jedná o rozhodnutí pustit se dále do realizace, nebo ukončit vše v počátku.
K tomuto účelu nám může pomoci zpracování dvou klíčových dokumentů, které nám zod-
poví elementární otázky projektu. První z dokumentů je studie příležitosti a slouží jako
hrubý přehled projektu. Pokud se organizace rozhodne pokračovat, následuje zpracování
dokumentu s názvem studie proveditelnosti. Zde se podrobněji rozvádějí aspekty obsahu,
způsobu dosažení, času, zdrojů a nákladů.
Pokud máme před sebou menší projekt, je pak přípravu možné shrnout pouze do
jediného dokumentu, obsahující kombinaci obou studií.
4.1 Studie příležitosti
Výstupem studie je první specifikující dokument k danému projektu. Specifikace v úvodním
stádiu není nijak zevrubná. Jedná se pouze o hrubý odhad. Využití zde nacházejí i agre-
gované hodnoty s expertním odhadem. Cílem práce je odpovědět na základní otázku. Je
smysluplné realizovat tento projekt? První rozhodující okamžik pro projektovou příležitost.
Rozhodnutí o její neatraktivnosti znamená její konec a tím i ušetřené náklady již v počátku.
Studie je dokument, který by sám o sobě neměl být nákladný. Její optimální rozsah je do
10 stran. V dokumentu uplatňujeme mimo jiné i analýzu nazvanou hierarchická struktura
prací (WBS) a metodu analýzy silných a slabých stránek (SWOT).
4.1.1 Hierarchická struktura prací - WBS
Abychom byli schopni cokoliv plánovat, je nezbytné znát rozsah a strukturu. Hierarchická
struktura prací, neboli Work Breakdown Structure, slouží k přehlednému zobrazení všech
činností. Ukázka dekompozice je znázorněna na obrázku 4.1. Obdobný princip bychom
mohli aplikovat i v případě projektového portfolia nebo programů, které se rozpadají na
úroveň jednotlivých projektů a podprojektů. V rámci dekompozice dochází k identifikaci
všech potřebných kroků. Tedy i těch, které nejsou přímo požadavkem zákazníka, ale přesto
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jsou nezbytné k realizaci. Při tvorbě je vhodné ke každému uzlu připojit tzv. kód WBS,
neboli číslo, které může mít podobu číslování kapitol v této práci. Důvodem je zjednodušení
komunikace ke konkrétním uzlům.
Realizace se pak provádí pouze s ohledem na nejnižší vrstvu. Nadřazené části jsou
pak pouze souhrnem níže položených uzlů. Zanoření nejnižšího uzlu by nemělo přesáhnout
čtvrtou úroveň. Uzel, tedy samostatná činnost, musí být natolik detailní, abychom ji byli
schopni efektivně řídit. Kromě činnosti je možné použít taktéž pracovní balíky nebo úkoly.
Nezávisle na názvu je důležité, aby byl dokument vždy aktuální, musí se do něj zanést
jakákoliv změna v průběhu realizace. Pokud bychom potřebovali více jak čtvrtou úroveň, je
lepší použít subprojekt. Subprojekt je část projektu, který je sám o sobě řízen jak projekt.
Jeho výsledek je součástí nadřazeného projektu.
Obrázek 4.1: Hierarchická struktura prací (zdroj: [1])
4.1.2 SWOT analýza
Tuto techniku je možné použít v různých fázích a s různými rozšířeními. Užití nachází ve
tvorbě dlouhodobých plánů společnosti, analýz řešení problému nebo právě v předprojektové
části na projekt samotný. Název je odvozen z prvních písmen hlavních parametrů:
• Strengths - silné stránky. Odpovědí jsou veškeré silné stránky našeho projektového
týmu
• Weaknesses - slabé stránky. Seznam všech slabých stránek projektového týmu.
• Opportunities - příležitosti. Soupis příležitostí pro projektový tým.
• Threats - výčet hrozeb, které ohrožují projekt (mohou mít negativní dopad na jeho
průběh).
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Při nalézání jednotlivých odpovědí je dobré použít princip brainstormingu. Tato
metoda, založená na spontánní diskuzi a hledání nových nápadů, zajišťuje komplexní pohled
všech účastníků.
Pro kvalitní sestavení platí několik zásad. Zaprvé bychom se měli ujistit, zda všichni
kolegové znají základní vlastnosti této analýzy. Komplexnost nám zajišťuje skupina, ve které
probíhá diskuze. Pokud by byla tvořena pouze jednotlivcem, je nutné ji posléze nechat
zkontrolovat. Analýzu z tohoto důvodu je vhodné nechat zpracovat všechny, a získané
informace pak zpracovat do souhrného výsledku. Další zásadou je nesestavovat výsledek
hned v prvním kole sezení. Bývá lepší, pokud tým získá určitý časový odstup a závěr
se udělá až při další příležitosti. Posledním, avšak neméně důležitým bodem, je definice
časového období, ve kterém mají kolegové uvažovat hrozby a příležitosti.
Formátem může být jednoduchý seznam číslovaný pod sebe nebo tabulka, která je
zobrazena na obrázku 4.1. Přípustných rozšíření je několik. Jednotlivým bodům můžeme
přiřadit váhu v podobě určené stupnice nebo procentuální pravděpodobnosti. Dalším způ-












Tabulka 4.1: Vzorová tabulka SWOT analýzy (upraveno, zdroj: [1])
Analýza upozorňuje na rizika, které mohou nastat. Zároveň může zahrnovat i to,
jakými silnými vlastnostmi si můžeme být jisti, a ty pak využít k odvracení hrozeb nebo
získání konkurenční výhody.
4.2 Studie proveditelnosti
Při rozhodnutí pokračovat po zpracované studii příležitosti je nutné přistoupit k problema-
tice důkladněji. Studie proveditelnosti má optimální rozsah do 25 stran. Primárně je třeba
zpracovat časové a finanční otázky, dále pak i odhadované potřebné zdroje. V případě, že
studie proveditelnosti obsahuje hierarchickou strukturu prací pouze jako návrh nebo zákaz-
ník udělal změnu, je tento návrh vypracován do koncového znění. Součástí by pak měla být
i souhra závěrů ze studie příležitosti.
Existuje celá řada metod, zde si představíme ty nejznámější.
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4.2.1 Časové plánování
Čas se nachází i jako jedna z dimenzí trojimperativu. Jeho plánování je zásadní. Je také
velice dobře změřitelný. Projektoví manažeři uvádějí, že časový faktor je jedním z největších
výzev v dnešní době.
Orientované siťové grafy
Pro správné seřazení již sestavených aktivit pomocí WBS je nutné dát těmto aktivitám ča-
sový rámec. Síťové grafy umožnují efektivně zobrazit kompletní aktivity projektu. Existuje
mnoho technik, zde si ukážeme ty nejpoužívanější.
Metoda uzlově orientovaného grafu - PDM
V metodě uzlově orientovaného grafu (PDM - Precedence diagramming metod) jsou akti-
vity zobrazeny pomocí obdélníků. Postupujeme zleva doprava. Aktivity na levé straně jsou
zahajující a aktivita na pravé naopak značí ukončení projektu. Příkladem je uzlově orien-
tovaný graf na obr 4.2. Každá z aktivit má přidělený potřebný počet dní na její zvládnutí.
Při tvorbě je zapotřebí určit typ závislosti mezi aktivitami:
• Ukončení-zahájení: nejprve je třeba dokončit předcházející aktivitu, aby bylo možné
spustit následující aktivitu
• Zahájení-zahájení: následující aktivita je zahájena současně s předcházející aktivitou
• Ukončení-ukončení: následující aktivita je ukončena zároveň s předcházející aktivitou
• Zahájení-ukončení: Zřídka používaný vztah, kdy předcházející aktivita musí začít
dříve, než skončí následující aktivita.
Obrázek 4.2: Síťový uzlově orientovaný graf (upraveno z: [10])
Metodu uzlově orientovaného grafu používá většina softwarových produktů. Graf na
obrázku 4.2 je podobný výstupu z aplikace Microsoft Project.
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Metoda kritické cesty - CPM
Metodu (CMP - Critical path method) si představíme na grafu 4.2. Jedná se o odhad doby
trvání projektu. Odhad provádíme tak, že sečteme veškeré možné cesty od začátku do konce
a podle časové náročnosti rozhodujeme, kde leží kritická cesta. Ta je pak značena výraznější
barvou.
cesta1 : A +D +G+H = 2 + 1 + 4 + 9 = 16
cesta2 : B + F + E +G+H = 2 + 5 + 7 + 4 + 9 = 27 (4.1)
cesta4 : C + F + E +G+H = 1 + 5 + 7 + 4 + 9 = 26
cesta3 : B + F +H = 1 + 5 + 9 = 15
Kritická cesta je ta, která nám určuje nejdelší cestu od počátku do konce projektu.
V našem případě se jedná o cestu (4.1), která je součtem trvání aktivit B, F, E, G, H.
Pokud za jednotlivé aktivity dosadíme jejich trvání, je výsledek 27 dní. Zároveň tento údaj
zobrazuje nejkratší možný termín dokončení projektu.
Metoda PERT
Pro projekty s vysokou mírou nejistoty je do odhadu délky aktivit v síťovém grafu použita
metoda PERT (Program Evaluation and Review Technigue). Pracuje s váženým průměrem,
který je tvořen ze tří časových údajů. Jde o optimistický, nejpravděpodobnější a pesimistický
odhad času potřebného na danou aktivitu. Vážený průměr je pak vypočítán pomocí vzorce
Vážený průměr =
optimistický odhad + 4 x nejpravděpodobnější odhad + pesimistický odhad
6
Tento odhad má v sobě zanesenu jistou míru zvýšeného rizika, a tak pomáhá k většímu
dodržování stanovených termínů i přes možné komplikace při realizaci.
Ganttův diagram
Ganttův diagram je standardní zobrazovací metoda v projektu, kde každá aktivita má
uveden svůj začátek a konec. Zobrazení probíhá jako vodorovná úsečka v grafu, kde osa
x reprezentuje čas a osa y jednotlivé aktivity. Délka čáry je odvíjí od času potřebného
na dokončení úkolu. Obraz 4.3 znázorňuje Ganttův digram s milníky (v obrázku značeny
tmavšími úsečkami), a také závislosti mezi jednotlivými úkoly (tenké šipky).
4.2.2 Finanční plánování
Plánování finančních výdajů je možné provádět několika způsoby. Mezi ty jednodušší patří
odhad podle již realizovaného podobného projektu. Hlavní nevýhody tohoto typu odhadu
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Obrázek 4.3: Ganttův diagram (zdroj: [1])
spočívají v tom, že vyžaduje značné zkušenosti, a také je nejméně přesný.
Další variantou je odhad vycházející z konkrétních činností. Jedná se tedy o postup
zdola nahoru. Aktivity uvedené ve WBS jsou jednotlivě oceněny experty, a ty se pak sečtou
v celkový odhad ceny projektu.
Třetí možností odhadu nákladů je využití matematických modelů, které umožní
provedení celkového odhadu na základě parametrizace získaných dat o projektu. Kromě
složitých modelů existují i prosté modely založené na empirických pravidlech.
V praxi dochází ke kombinaci všech uvedených technik, a zpravidla i k nejlepším
odhadům nákladů.
Návratnost Investic - ROI
Pro podporu rozhodování, zda do projektu investovat či nikoli, můžeme využít (zpravidla
ve fázi zpracování úvodní studie proveditelnosti) jednoho ze základních ukazatelů finanční
analýzy, a to návratnosti investic (ROI - Return of Investment). ROI ukazatel se udává
v procentech a značí, jak by měl být projekt výnosný. Vzorec (4.2) nám ukazuje, jak tuto




× 100 = zisk
investice
× 100 = výsledný ukazatel [%] (4.2)
Výnosnost vlastního kapitálu - ROE
Mezi další finanční ukazatel patří výnosnost vlastního kapitálu (ROE - Return On Equity).
Ten se stanovuje jako poměr zisku a pouze vlastního kapitálu vloženého do projektu. Zjis-
tíme tak míru zhodnocení pouze vlastních investovaných prostředků. Výpočet lze provést





× 100 = výsledný ukazatel [%] (4.3)
Výnosnost aktiv - ROA
Výnosnost aktiv (ROA - Return on Assets) je další možností, jak zjistit výnosnost projektu.
Podle [3] se tento ukazatel vypočítá jako součet zisku a úroků, který je dělen celkovým




× 100 = výsledný ukazatel [%] (4.4)
Kvalitně zpracovaná finanční rozvaha zahrnuje rovněž peněžní rezervu na nenadálé
výdaje, a to hned v několika oblastech plánování. V rámci konkurenčního boje jsou sice tyto
prostředky jako první použity ke snížení celkové ceny, není však rozumné jít do projektu
s rezervou rovnající se nule.
Shrnutí
Je evidentní, že předprojektová fáze je počátek, který by se v žádném případě neměl přeska-
kovat. Je důležitou součástí projektového cyklu. Neměli bychom dokumenty vypracovávat
pouze proto, aby byly napsány. Smyslem je předpovídat budoucnost a způsob, jakým se
bude dosahovat vytyčeného cíle. Pokud bychom zjistili, že je to pro naši firmu neperspek-
tivní, nemá smysl se do této projektové příležitosti pouštět.
Byly uvedeny základní metody v jednotlivých odvětvích. Ty, které se nejvíce použí-
vají, a tedy které by měly být i součástí každé předprojektové fáze. Pro naše potřeby jsme
tím získali pohled, jaké kroky se musí udělat pro projektovou příležitost. Všechny příleži-
tosti se tak budou přehledně vkládat do aplikace, která je určena přesně k tomuto účelu
a na míru potřebám firmy.




Nástroj a jeho detailní analýza
V teoretické části práce byly přestaveny základní metody a přístupy zejména k časovému
a finančnímu plánování. Získali jsme tak přehled, jaké kroky je třeba vykonat v souvislosti
s každou novou projektovou příležitostí. V prakticné části je cílem analyzovat a navrhnout
efektivnější možnosti správy projektových příležitostí na míru potřebám firmy IBM Česká
republika, spol. s.r.o.
Analýza probíhala v několika cyklech. Prvním krokem byla samotná účast a pozoro-
vání při používání stávajícího řešení. V dalším kole proběhly osobní schůzky s projektovými
manažery a dotazování, jakým způsobem by se dala jejich práce zjednodušit a zefektivnit.
Bylo zjištěno, jaká funkcionalita je vhodná k zachování a naopak, které funkce jsou obtěžu-
jící. V těchto několika krocích se tak dospělo k zadání. Ze slovního popisu tak postupně
krystalizovaly funkční i nefunkční požadavky, které jsou v této kapitole později podrobněji
rozebrány.
Jedním z kroků, které předcházely samotné realizaci, bylo zjištění konkurenčních
nástrojů pro možnost použití v podobném případě. Jejich kategorizace a srovnání je v ná-
sledující části.
5.1 Srovnání stávajících produktů
Možností softwarové podpory je mnoho. Základní kategorizaci je možné provést na základě
velikosti projektu. Pro nejnižší stupeň, a tedy na nejjednodušší projekty, je možné využít
značné množství webových služeb (převážně za poplatek do dvaceti dolarů za licenci pro
úplné používání). Existují i volně dostupné varianty bez omezení. U středně náročných
projektů je možné využívat desktopové aplikace se specializací na projektový management.
Zde se cena pohybuje kolem desítek dolarů. Pro ty největší projekty jsou pak vhodné
speciální produkty, poskytující plnou počítačovou podporu. Tyto nástroje jsou již finančně
náročnější, konkrétněji v řádech stovek dolarů.
Pro účely navrhované aplikace je třeba detailněji popsat zejména produkty nejvyšší
kategorie. Ty můžeme rozlišit podle toho, zda se jedná o software určený k investičnímu
plánování, nebo řízení konkrétního produktu.
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Z pohledu využívání v reálném světě jsou nevětšími hráči v daném okruhu inves-
tičního plánování a řízení produktu dvě softwarová řešení. Každý z nich má zaměření do
jiných částí projektového řízení.
První z nich je IBM Rational Focal Point od společnosti IBM. Tento nástroj nachází
uplatnění v rozhodování a investičním plánování, kdy není jasné, který projekt je pro firmu
nejvýhodnější.
Pro IBM Rational Focal Point je primárním cílem uživatelovi správně vyhodnotit,
který projekt realizovat v závislosti na omezujících podmínkách. Tedy případy, kdy se
máme rozhodnout mezi několika desítkami projektů, kdy každý z nich má jiné parametry
v podobě ceny, délky projektu a potřebných zdrojů. Přičemž náš elementární záměr je
vybrat ty projekty, se kterými vyčerpáme obnos peněz tím nejlepším možným způsobem
a s největším užitkem pro naši společnost.
V obecném pohledu je možné říci, že tento nástroj není nezbytný. Každá společnost
může tuto aplikaci nějakým způsobem nahradit. Otázka je, s jakým výsledkem. Rozhodnutí,
kam investovat, je možné udělat vždy. Vyplývající otázka z této možnosti pak je, zdali byl
správně vybrán právě ten nejlepší projekt.
Druhým softwarem v pořadí je pak Microsoft Project firmy Microsoft, který se sou-
střeďuje na již rozhodnutý konkrétní projekt a zajištuje podporu pro jeho vedení a realizaci
(fáze zejména operativního řízení projektu). Jeho hlavní myšlenkou je plánování a konkrétní
řízení jednoho projektu. Případně se může jednat o řízení klidně i celého portfolia. Základní
rozdíl je ve smyslu řízení, tedy již realizování daného projektu. Umožňuje detailní údržbu
úkolů v projektu. Taktéž je zde prostor pro detailní rozbor zdrojů, časování a vzájemných
závislostí. Zakomponována je možnost týmové komunikace a kooperace či reportingu.
Z pohledu četnosti využití se Microsoft Project používá více, protože je větší důraz
na pružné řízení konkrétního projektu, příp. projektů v rámci projektového portfolia.
Tyto sofistikované nástroje jsou výborným řešením pro uvedené oblasti. Jejich cel-
ková komplexnost je v našem případě až zbytečně přílišná. Zejména proto, že výsledná
aplikace má být zcela intuitivní, jednoduchá na ovládání a má disponovat pouze jasně
specifikovanou funkcionalitou bez nadbytečných funkcí.
Stávající řešení správy projektových příležitostí, je dosti nekonformní. Firma vyu-
žívá klasického programu Excel od firmy Microsoft. Základní operace, jako je přidání nové
projektové příležitosti v podobě přidání nového řádku do tabulky, je sice funkční, avšak
nedostatečné. Chybí zde jednoduché vyhledávání, které by umožnilo například rychle vy-
hledávat ceny za aktuální rok v přesně definovaném oddělení firmy. Tento požadavek by se
tak musel řešit přes složité funkce a výsledek by bohužel stejně nemohl být zobrazen na
vhodném místě. Práce se tak stává méně efektivní a přehled neúplný.
Všechny ukazatele a další požadavky, které byly zjištěny, jsou uvedeny níže ve fun-
kčních i nefunkčních požadavcích.
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5.2 Obecné zadání
Aplikace byla popsána obecným zadáním, které bylo tvořeno v několika vlnách s projekto-
vými manažery. Je řada podmínek, kterým musí nástroj vyhovovat či které musí splňovat,
aby jej bylo možné používat pro zamýšlený účel. Mezi hlavní požadavky patří následující:
• Aplikace musí umět přidávat, editovat a mazat projektové příležitosti v tabulkovém
formátu. Je žádoucí, aby bylo vše možné realizovat bez nutnosti dalších mezikroků
a bylo vše možné provádět z jediného tabulkového pohledu.
• Pro ostatní potřebné oblasti (zákazníci, zaměstnanci, zprostředkovatelé, obchodní
značky, firemní sektory) taktéž možnost přidávání, editace a smazání jednotlivých
řádků.
• Jednoduchá a efektivní možnost třídění podle jednotlivých sloupců (atributů) tabulky.
• Rychlá možnost vyhledání příslušné projektové příležitosti v celé tabulce. Vyhledávání
musí fungovat i pro zadání více parametrů.
• Zobrazování aktuálních i specifických finančních ukazatelů, které budou mít schopnost
se měnit podle vložených dat, v jednotlivých řádcích projektových příležitostí.
• Jednoduchá možnost importování stávajících originálních dat do nové aplikace bez
potřeby složitého manuálního opisu dat.
• Nástroj musí být schopen vložené data exportovat ve stejném formátu, jako jej při-
jímá. Tento formát musí být možné zpětně importovat do využívaného softwarového
řešení.
• Nástroj nesmí vyžadovat permanentní přístup k počítačové síti, a zároveň ke spuště-
nému databázovému serveru.
• Cílovým operačním systémem je Linux.
Slovní popis tvořil podstatu pro vytvoření matice funkčních a nefunkčních poža-
davků, které jsou konkrétně sepsány v další podkapitole.
5.3 Funkční požadavky
Úkolem funkčních požadavků je, aby jasně specifikovaly, co a jak má produkt dělat. Finální
složení funkčních požadavků kladených na aplikaci je rozepsáno na obrázku 5.1. Tabulka
funkčních požadavků je rozdělena na dvě části, které obsahují kompletní shrnutí požadavků,
které jsou na aplikaci kladeny.
Pro lepší identifikaci má každý požadavek přiřazen unikátní kód. Sloupec rozpad
slouží k logickému sloučení jednotlivých požadavků dohromady. Samotné číslování ukazuje,
jak jsou jednotlivé požadavky sdružovány do skupin (kupříkladu umožnění filtrování by
mělo být schopné filtrovat již po napsání prvního znaku a to přímo na úvodní obrazovce).
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Obrázek 5.1: Funkční požadavky - 1. část
Sloupec popis udává konkrétní znění požadavku. Poslední sloupec důležitost může nabývat
třech hodnot, a to podle známky důležitosti u jednotlivých požadavků.
Hlavním požadavkem, který by měl být zmíněn za všechny ostatní, byla podmínka
jednoduchosti z pohledu koncového uživatele tak, aby práce uživatele s aplikaci nebyla
rušena, kupříkladu nutností zadávat speciální formát dat. Hodnoty, které vyjadřují míru
důležitosti v požadavcích, jsou následující:
• V - Vysoký důraz na implementaci.
• S - Střední důraz na implementaci.
• N - Nízký důraz na implementaci.
Na obrázku 5.2, je druhá část tabulky s funkčními požadavky aplikace.
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Obrázek 5.2: Funkční požadavky - 2. část
5.4 Nefunkční požadavky
Nefunkční požadavky mají za úkol představit vlastnosti a omezení systému, které by apli-
kace měla mít. Souhrn nefunkčních požadavků je popsán v tabulce 5.3. Systém tabulky je
stejný jako u funkčních požadavků, a tedy jednotlivé sloupce plní stejný účel.
Obrázek 5.3: Nefunkční požadavky
Při vývoji aplikace jsou funkční i nefunkční požadavky základním kamenem pro
tvorbu nástroje. V praxi není většinou modelový příklad, kdy toto zadání je naprosto přesné
a neměnné, natolik běžný. I při vývoji nástroje pro správu projektových příležitostí došlo
k několika změnám či nedorozumění ve výkladu konkrétního požadavku.
5.5 Model případů užití
K zobrazení funkční struktury aplikace je použit Use Case model, neboli model případů
užití. Jeho primární určení je definovat chování nástroje z pohledu uživatele. V aplikaci pro
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Obrázek 5.4: Model případů užití
správu projektových příležitostí jsou dvě kategorie uživatelů:
• Uživatel - řídicí pracovník zodpovědný za správu projektových příležitostí ve firmě.
• PC - systém, který plní automatické činnosti v předem určených stavech.
Tento model má pro grafické zjednodušení shrnuty události jako je vytvoření, editace
nebo smazání do celkového názvu správa jednotlivých úseků. S každou uvedenou sekcí
tak můžeme dělat všechny základní funkce.
5.6 Architektura
Architektura celého nástroje je postavena na několika vrstvách, přičemž vychází z pře-
dešlých funkčních i nefunkčních požadavků. Pro přehled uvedeme, jakým způsobem jsou
postaveny a vzájemně propojeny.
Nejnižší vrstva z pohledu architektury je vrstva databázová, kde dochází k oka-
mžitému uložení dat do jednotlivých tabulek. Nad databází můžeme najít vrstvu datovou
a logickou. Jejím úkolem je vykonat příslušné úpravy a logicky zpracovat vložená data.
Poslední je pak vrstva prezentační. V této části dochází k prezentaci dat uživateli. Všechny
vrstvy jsou podrobně popsány v následující kapitole.
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Shrnutí
Analýza byla záležitostí několika kroků. Prvním bylo samotné pozorování, jakým způsobem
se řeší stávající správa projektových příležitostí. Dále se konalo několik osobních schůzek,
kde se tvořil obecný popis aplikace. Ten byl základem tvorby matice funkčních a nefunkčních
požadavků. Z těchto požadavků se tvořil model případů užití. Architektura celé aplikace
byla rozdělena do tří vrstev (databázová, logická a datová, prezentační).
Popis jednotlivých vrstev a jejich reálná implementace je uveden v následující kapi-




Vše vychází z požadavků, které byly identifikovány ve firmě a jsou uvedeny v maticích
funkčních (5.1, 5.2) a nefunkčních požadavků (5.3). V této části je uvedeno, s využitím
jakých nástrojů byla aplikace realizována. Jsou rozebrány nefunkční požadavky, které je
vhodné vysvětlit, jak byly promítnuty do realizace. Zároveň je detailně popsána struktura
a funkce, jednotlivých vrstev aplikace.
Pro implementaci bylo použito mlultiplatformního frameworku Qt, který je vyvíjen
firmou Nokia. Program je tedy tvořen ve vývojovém prostředí QT Creator v programovacím
jazyce C++. Pro tuto kombinaci jsem se rozhodl hned z několika důvodů. Prvním z řady
jsou rozsáhlé možnosti při tvorbě programu s grafickým uživatelským rozhraním. Dále pak
schopnost budoucí přenositelnosti na další operační systémy je dalším faktorem. V nepo-
slední řadě také kvůli výborně zpracované dokumentaci k celému frameworku. Podrobnější
informace i zmíněná dokumentace je k nalezení pod níže uvedeným odkazem.1
Mezi nefunkčními požadavky je uvedeneo bez nutnosti autentizace a autorizace uži-
vatele, což je v souladu i se snahou o co nejmenší zásahy do uživatelského komfortu. Z toho
důvodu nebylo implementováno žádné přihlašování uživatele. Zabezpečení v tomto ohledu
není nutné. Jedná se o aplikaci, která je uložena na lokálním disku počítače cílového uživa-
tele. Při spuštění tak okamžitě může pracovat.
Požadavky na samostatnost, a s tím spojený i požadavek na nevyžadování spuště-
ného databázového systému, byly vyřešeny prostřednictvím lokálního databázového řešení
(popsáno později). Primárně byla vyvíjena aplikace pro operační systém linux, je ale později
přenositelný do ostatních operačních systémů, a to s příslušným překladem na cílové plat-
formě s přiložením potřebných knihoven. V případě prostředí Windows se jedná o knihovny
QtCore4.dll, QtGui4.dll, QtSql4.dll, QtSqld4.dll, mingwm10.dll a libgcc s dw2-1.dll.
Implementace sleduje architektonický návrh zejména jako logickou strukturu, a to
především díky několika průběžně měnícím se požadavkům je samotné umístění funkcí pře-
devším z datové a logické vrsty i ve vrstě prezentační. Architektura jako taková je rozčleněna
na tři vrstvy. Databázová část se stará o práci s databází. Část uprostřed je zodpovědná




Následuje bližší popis těchto částí, rozdělený do jednotlivých podkapitol v pořadí od
nejnižší po nejvyšší architektonickou vrstvu.
6.1 Databázová vrstva
První, a tedy nejnižší z pohledu uživatele je vrstva databázová, je nutná vyřešit lokálně, bez
pomoci nainstalovaného databázového systému. Podmínka byla splněna pomocí SQlite.[5]
Jedná se o volně dostupnou softwarovou knihovnu implementující SQL transakční databázi.
Není zapotřebí žádné konfigurace nebo serveru. Samotná databáze je uložena v jediném
souboru. Zcela samostatně tak poskytuje plnohodnotný databázový systém pro vyvíjenou
aplikaci.
Samotná databáze se jednoduše propojila s Qt. Při startu programu se vytvoří soubor
s názvem database, který je pak onou databází. Okamžitě poté je vytvořena databázová
struktura pro perzistentní uložení dat. Struktura je popsána pomocí E-R diagramu (Entity-
Relationship Diagram), který je zobrazen na obrázku 6.1.
Obrázek 6.1: E-R diagram
Pro kontrolu ukládání dat do databáze a obecný pohled dovnitř byl při vývoji pou-
žíván prohlížeč SQLite Database Browser, který je dostupný volně ke stažení.2
Sqlite má jednu zvláštnost, která se však dala bezproblémově využít. Pro své vnitřní
potřeby dává tato databáze veškerým záznamům unikátní číslo řádku, které je přístupné
pod názvem ROWID. Tato hodnota je autoinkrementální. Toho bylo využito při tvoření
databázové struktury. Všechny primární klíče jednotlivých tabulek jsou tak navázány na




6.2 Logická a datová vrstva
Operace s daty, zpracovávání, kontrola a vypočítávání ukazatelů je součástí prostřední
vrstvy architektury aplikace pro správu projektových příležitostí.
Bylo nezbytné vytvořit nový kompletní datový model. Žádné již připravené řešení
neplnilo dostatečně požadovanou funkčnost. Operace s daty, jako je přidávání, mazání nebo
editace bylo třeba nově vytvořit, a to do všech databázových tabulek. Pro tento účel je
pak využito několika tříd, které využívají dědičnosti a dědí dvě základní funkce safeToDb
a loadToDb. Ty jsou pak přizpůsobeny pro jednotlivé tabulky. Toto řešení je znázorněno
na obrázku 6.2. Takto se může jednotně přistupovat k operacím s daty v databázi.
Obrázek 6.2: Princip přístupu k ukládání a načítání dat
Zpracovávání vrstva provádí při nahrávání a ukládání do databáze. Z důvodu, že
se v agregovaném pohledu vyskytují sloupce jako zaměstnanec nebo rok, které obsahují
data uložená pod více atributy v databázové entitě, je nutné je složit dohromady a zobrazit
společně. Z toho vychází otázka kontroly.
Většina údajů se při zadávání kontroluje pomocí regulárních výrazů. Funkce pak
pomocí návratové hodnoty předává informaci o správnosti, a podle toho se buď ukládá pří-
pustná hodnota do databáze, nebo se pouze červeně podbarveným textem upozorní uživatel,
že je hodnota nepřípustná. V té chvíli jsou data nechána na opravení, a až poté uložena.
Důležitou součástí je výpočet ukazatelů, který je řešen dvěma způsoby. Ukazatele,
které mají za úkol zobrazovat hodnoty za aktuální rok bez ohledu na případnou selekci
uživatele na obrazovce, jsou čerpány pomocí SQL agregační funkce. Ta od aplikace do-
stává aktuální rok jako parametr. Následně jsou předány k zobrazení. Hodnoty, které jsou
vypočítávány podle uživatelova pohledu, jsou řešeny pomocí seznamu zobrazených řádku




Grafické uživatelské rozhraní je poslední a pro uživatele nejvíce viditelnou částí, která je
v návrhu ve vrstvě prezentační.
Grafické prvky jsou tvořeny pomocí implementované funkce aggregateView. Ta ge-
neruje všechny prvky, které uživatel může vidět v okně aplikace. Tak, aby byl obraz přizpů-
sobivý, a tím i lepší pro používání na různých rozlišeních, jsou ovládací prvky vloženy do
několika layoutů. Layout je schéma, které se stará o grafické rozvržení jednotlivých prvků
a o jejich automatické změny velikosti v závislosti na změně velikosti hlavního okna apli-
kace. Bylo použito třídy QGridLayout, které můžeme dávat souřadnice v pomyslné matici
a tím určovat umístění jednotlivých prvků. Ty jsou použity celkem tři, první je pro horní
vyhledávací a řadící prvky. Druhý je pak pro zobrazení ročních finančních ukazatelů v jed-
notlivých firemních značkách. A poslední je využit pro ukazatele, které jsou vypočítávány
z těch projektových příležitostí, které uživatel může právě vidět.
Kvůli možnosti mít co největší prostor pro informace o jednotlivých projektových
příležitostech, byly finanční ukazatele implementovány na spodní části tak, aby nezabíraly
tolik potřebné místo pro záznam projektové příležitosti.
Software, který by byl propracovaný do detailu, avšak náročný na naučení nebo ovlá-
dání, nebude možné nasadit do reálného prostředí. Tento názor byl pro vývoj mimořádně
důležitý, proto je celá aplikace tvořena tak, aby intuitivně budila dojem jednoduchosti z po-
hledu použití, i naučení pracovat s tímto nástrojem.
Pro lepší vzhled bylo použito stylování pomocí kaskádových stylů (CSS - Cascading
Style Sheets).
Pro názorný přehled je níže na obrázku 6.3 uveden snímek aplikace s již naplněnými
testovacími daty. V horní části je možné vidět souhrn tlačítek, které nesou název jednot-
livých sloupců. Jedinou výjimkou je poslední sloupec, který nemá přiřazen název a slouží
pouze jako možnost rychlé poznámky pro konkrétní projektovou příležitost. Přímo pod ná-
zvy jsou prázdná textová pole, které umožňují vložení vzoru, podle kterého chce uživatel
vyhledat pouze ty projektové příležitosti, které začínají na zadanou posloupnost vzorového
řetězce. Zde je výjimkou první sloupec, kde bylo z důvodu uživatelského komfortu přistou-
peno k možnosti vyhledání jednotlivých kvartálů pomocí prokliku. Při stisku více kvartálů
dochází ke sloučování výseledků vyhledávání.
Hlavní částí je pak tabulka, která má za úkol zobrazovat jednotlivé záznamy. Při
stisknutí svislého číslování tabulky se příležitost na daném řádku barevně zvýrazní, a toto
zvýraznění je nadále uchováno až do doby, než je znovu odebráno pomocí prokliku na
stejném místě.
Při zadávání samotné projektové příležitosti je snaha o co nejmenší zatěžování uži-
vatele, proto je při špatném zadání text zbarven do červené barvy. Jedná se o zadávání
roku, kde je nutné správně uvést rok a kvartál. Sloupec s názvem FOR má čtyři povolené
hodnoty (At risk, Solid, Stretch, Not in Roadmap). U zadávání jména je nutné uvést jméno
i příjmení zaměstnance. Poté se kontrolují i správná zadání data, ceny a stavu.
V levém dolním rohu jsou ukazatele, které počítají příjmy za jednotlivé firemní zna-
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čky pouze v aktuálním roce. V pravém rohu je pak možné nalézt příjmy, které jsou vypočí-
távány z projektových příležitostí, které uživatel právě vidí.
Menu má několik nabídek, ve chvili, když vybereme pohled na firemní značky, zobrazí
se nám pohled, který můžeme vidět na dalším obrázku 6.4.
6.4 Zhodnocení výsledků a návrh rozšíření
Výsledkem je funkční aplikace, která splňuje všechny nejdůležitější požadavky, které na
ni byly kladeny. Koncového uživatele se snaží co nejméně rušit při práci, ikdyž se může
zdát, že jde tato vlastnost na úkor neinformovanosti uživatele. Aplikace například neříká,
kde je chyba ve vkládaných datech, pouze jej barevně upozorní, že k chybě došlo. Nástroj
je optimalizován tak, aby mohl být použit na různých rozlišeních. Všechny tyto funkční
vlastnosti jsou ukázkou funkčního řešení.
Aplikace byla testována na ostrých datech a i pro ně se chovala korektním způsobem.
Požadavek s nižší prioritou, na schopnost zobrazit veškeré informace o projektové příležitosti
bez nutnosti použití horizontálního posuvníku, nemohl být zcela splněn. Přednější v tomto
případě byla schopnost zachovat velikost textu a velikost jednotlivých buněk v tabulce.
Je několik rozšíření vzhledem k aplikovatelnosti do praxe. Možností, jak rozšířit uži-
vatelské schopnosti, je doimplementovat správu prostředí tak, aby uživatel mohl rozhodovat,
jakým způsobem se budou jednotlivé sloupce třídit. Mohl by si tak vybrat zdali chce, aby
se sloupec třídil od začátku nebo od konce abecedy. V nastavení by se mohl vybrat cílové
místo uložení databáze, případně nastavit automatickou zálohu dat.
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Obrázek 6.4: Aplikace pro správu projektových příležitostí - pohled na firemní značky
Další z možných rozšíření je, aby si uživatel mohl skrývat a znovu zobrazovat jednot-
livé sloupce podle svého uvážení. Tím by se získal prostor pro zvětšení ostatních sloupců,
a tedy i možnost zobrazit více informací v daných buňkách.
Rozšíření, které by pomohlo uživatelskému komfortu je umožnění používání kláve-
sových zkratek, například pro přepnutí mezi pohledy do jednotlivých tabulek. Tento výčet
zcela jistě není konečný a je možné, že se funkcionalita bude rozšiřovat podle potřeb, které
bude detekovány při delším firemním testování.
Shrnutí
Aplikace vychází z požadavků, které byly ve firmě identifikovány. Byla vytvořena v pro-
gramovacím jazyce C++ za pomoci frameworku Qt a SQlite. Nejnižší databázová vrsta se
stará o vytvoření a komunikaci s SQlite relační databází. Prostřední datová a logická vrsta
různě manipuluje s vkládanými daty a tvoří finanční ukazatele. Poslední a tedy nejvyšší
je vrsta prezentační. Ta se stará o zobrazení všech informací uživateli. Jedná se o funkční




Při důkladném studiu problematiky projektového managementu jsem se utvrdil v pře-
svědčení, že se jedná o rozsáhlou tématiku, kterou nezle podrobně obsáhnout v rozsahu
jedné bakalářské práce. Proto jsem se podrobněji zabýval předprojektovou fází, neboť je
z mého podledu jednou z nejzásádnějších fází celého projektového cyklu. Cílem práce bylo
vytvořit nástroj pro správu projektových příležitostí pro firmu IBM Česká republika. Tato
práce čtenáře uvedla do kontextu projektového managementu jako celku, a pak jej podrob-
něji seznámila právě s předprojekotovu fází.
V protředí firmy probíhala na počátku důkladná analýza stávajícího řešení. Několik
etap analýzy vedlo postupně ke slovnímu zadání, které pak bylo základem sestavení matic
funkčních a nefunkčních požadavků na aplikaci.
Aplikace byla vytvořena ve volně dostupném frameworku Qt od společnosti Nokia,
který vyhovoval vývojovým požadavkům. Nástroj splňuje všechny hlavní požadavky, které
na něho byly kladeny. Jako u každého softwarového produktu jsou i zde pravděpododobně
mezery, které se ukáží v ostrém provozu, nicméně aplikace je otestována na ostrých datech
a bez problémů zvládá úkoly, pro které byla navržena.
Velice si vážím spolupráce s reálným firemním zákazníkem, přestože se objevili situ-
ace, kdy se měnilo zadání ať už z důvodu nepochopení nebo změny samotné. Produkt byl
tvořen nejen jako povinnost, ale s nadšením jako reálná možnost jak poskytnout efektivnější
způsob správy projektových příležitostí
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